



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат)

НАКАЗ

16.08.2010

Київ

№ 330

Про підготовку та проведення
пробного перепису населення

На виконання положень статті 7 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 581-р "Про проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення" (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 1565-р) та від 28 липня 2010 р. № 1566-р "Про проведення пробного перепису населення" з метою відпрацювання проекту програми Всеукраїнського перепису населення 2012 року, організаційних і методологічних положень його проведення та технології оброблення отриманих матеріалів

НАКАЗУЮ:

1. Провести на території Дергачівського району Харківської області пробний перепис населення станом на 1 грудня 2010 року.
2. Затвердити Календарний план підготовки і проведення пробного перепису населення 2010 року (далі - Календарний план), що додається.
3. Департаменту статистики населення та адміністративно-територіального устрою (Тимошенко Г.М.), Головному управлінню статистики у Харківській області (Никифоров О.С.) забезпечити виконання робіт, пов'язаних із підготовкою і проведенням пробного перепису населення та обробленням його матеріалів у строки, визначені Календарним планом.
4. Департаменту статистики населення та адміністративно-територіального устрою (Тимошенко Г.М.) надавати допомогу Головному управлінню статистики у Харківській області у здійсненні всіх підготовчих робіт до пробного перепису населення, його проведенні та підготовці матеріалів до автоматизованого оброблення.

5. ГМУС у м. Києві (Кокурін А.І.):

5.1. Подати до 1 вересня 2010 року департаменту статистики населення та адміністративно-територіального устрою пропозиції стосовно технології оброблення даних Всеукраїнського перепису населення 2012 року.

5.2. Забезпечити оброблення матеріалів пробного перепису населення.

6. Головному управлінню статистики у Харківській області (Никифоров О.С.):

6.1. Розробити заходи щодо забезпечення виконання у встановлені строки першочергових підготовчих робіт до пробного перепису населення разом із відділом статистики в Дергачівському районі Харківської області.

6.2. Забезпечити підбір та навчання переписних кадрів всіх категорій та створення їм належних умов праці у строки, передбачені Календарним планом.

6.3. Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою своєчасного інформування населення з питань пробного перепису населення.

6.4. Встановити особистий контроль за ходом підготовки та проведення пробного перепису населення, постійно інформувати Держкомстат про хід виконання робіт.

7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, Управління статистики у м. Севастополі та ГМУС у м. Києві відрядити у встановлені Календарним планом строки начальників структурних підрозділів, на які покладено виконання робіт з підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення 2012 року, в Дергачівський район Харківської області для безпосередньої участі у проведенні пробного перепису населення та підготовці його матеріалів до автоматизованого оброблення.

8. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою і проведенням пробного перепису населення та обробленням його матеріалів у межах видатків на зазначені цілі.

9. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.):

9.1. Підготувати та провести закупівлю товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення пробного перепису населення згідно з чинним законодавством у сфері державних закупівель.

9.2. Забезпечити контроль за своєчасним виготовленням і доставкою переписної документації до Головного управління статистики у Харківській області.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г.Осауленко

**Календарний план підготовки і проведення
пробного перепису населення 2010 року**

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
1.	Розроблення основних організаційних та методологічних положень проведення пробного перепису населення 2010 року (далі – ППН-2010)	серпень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
2.	Розроблення програми ППН-2010 з іншими зацікавленими структурними підрозділами Держкомстату, міністерствами, відомствами, науковими установами тощо	серпень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою; самостійні структурні підрозділи та територіальні органи Держкомстату; інші зацікавлені міністерства, відомства, наукові установи тощо
3.	Розроблення пропозицій Держкомстату про умови оплати праці осіб, які тимчасово залучатимуться до виконання робіт із підготовки та проведення ППН-2010 та передача їх Мінпраці для затвердження в установленому порядку	серпень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою; департамент фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності; департамент кадрово-організаційного забезпечення; сектор правового забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
4.	Розроблення порядку та відповідних форм для складання квартальних списків будинків у міських поселеннях, великих селах та списків сільських населених пунктів для проведення ППН-2010	серпень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
5.	Розроблення вказівок та відповідних форм для складання організаційного плану проведення ППН-2010	серпень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
6.	Підбір та навчання реєстраторів для складання квартальних списків будинків у міських поселеннях та великих селах	серпень	Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області
7.	Складання квартальних списків будинків у міських поселеннях, великих селах та списків сільських населених пунктів для проведення ППН-2010	серпень-вересень	Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області
8.	Проведення навчання фахівців Головного управління статистики у Харківській області та відділу статистики у Дергачівському районі Харківської області щодо: <ul style="list-style-type: none"> - складання квартальних списків будинків та житлових приміщень у міських поселеннях і великих сільських населених пунктах та складання списків сільських населених пунктів; - складання організаційного плану проведення ППН-2010 	серпень-вересень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
9.	Проведення першочергових підготовчих робіт до ППН- 2010 року (виготовлення та актуалізація	серпень-листопад	Головне управління статистики у

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
	картографічних матеріалів, перевірка адресного господарства, повноти та правильності обліку населення)		Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області
10.	Проведення моніторингу за ходом ППН-2010: - підготовка до ППН-2010; - проведення ППН-2010; - здавання матеріалів ППН-2010	серпень- грудень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
11.	Розроблення макетів переписних листів для проведення ППН-2010	вересень	ГМУС у м. Києві; департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
12.	Розроблення інструкції щодо проведення ППН-2010 і заповнення переписної документації	вересень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
13.	Розроблення іншої переписної документації для ППН-2010	вересень- жовтень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
14.	Складання та затвердження організаційного плану проведення ППН-2010	вересень- жовтень	Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області
15.	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань ППН-2010	вересень- грудень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою; Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
16.	Розроблення інструкції щодо підготовки матеріалів ППН-2010 до автоматизованого оброблення	вересень-грудень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою; ГМУС у м. Києві
17.	Розроблення проекту Концепції технології оброблення даних Всеукраїнського перепису населення 2012 року	вересень-грудень	ГМУС у м. Києві; департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
18.	Підготовка вказівок щодо підбору та навчання тимчасового переписного персоналу, який буде залучений до проведення ППН-2010	жовтень	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
19.	Підготовка програми розроблення матеріалів ППН-2010	жовтень-листопад	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою, ГМУС у м. Києві
20.	Проведення навчання фахівців головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві, управління статистики у м. Севастополі та відділу статистики у Дергачівському районі Харківської області щодо порядку проведення ППН-2010 і заповнення переписної документації	листопад	Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою
21.	Виготовлення переписного інструментарію та доставка до Головного управління статистики у Харківській області	жовтень-листопад	Адміністративно-господарський департамент
22.	Підбір приміщень для переписних відділів та інструкторських дільниць	до 1 листопада	Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
23.	<p>Підбір та затвердження тимчасового переписного персоналу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завідувачів та помічників завідувачів переписних відділів - інструкторів-контролерів - обліковців 	<p>до 1 листопада</p> <p>до 10 листопада</p> <p>до 22 листопада</p>	<p>Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області</p>
24.	<p>Проведення інструктажів із вивчення програми ППН-2010, інструкції щодо проведення ППН-2010 і заповнення переписної документації та перевірка знань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завідувачів та помічників завідувачів переписних відділів - інструкторів-контролерів - обліковців 	<p>1-4 листопада</p> <p>10-14 листопада</p> <p>22-26 листопада</p>	<p>Головне управління статистики у Харківській області; відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області</p>
25.	<p>Забезпечення переписним інструментарієм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - завідувачів та помічників завідувачів переписних відділів - інструкторів-контролерів - обліковців 	<p>до 4 листопада</p> <p>до 14 листопада</p> <p>до 27 листопада</p>	<p>Начальник відділу статистики в Дергачівському районі Харківської області</p> <p>Завідувачі переписних відділів</p> <p>Інструктори-контролери</p>

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
26.	Проведення попереднього обходу житлових приміщень переписних дільниць, передпереписної перевірки та уточнення квартальних списків будинків у міських поселеннях, списків сільських населених пунктів, картографічного матеріалу та організаційного плану проведення ППН-2010	27-30 листопада	Начальник відділу статистики в Дергачівському районі Харківської області; всі працівники, які тимчасово залучаються до проведення ППН-2010
27.	Проведення опитування населення і заповнення переписної документації	1-14 грудня	Всі працівники, які тимчасово залучаються до проведення ППН-2010
28.	Проведення контрольних заходів	15-20 грудня	Всі працівники, які тимчасово залучаються до проведення ППН-2010
29.	Приймання переписної документації: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="199 1137 793 1182">- від обліковців <li data-bbox="199 1272 793 1317">- від інструкторів-контролерів <li data-bbox="199 1406 793 1473">- від завідувачів переписних відділів та їх помічників 	21-23 грудня 24-25 грудня 4-14 січня 2011 року	Інструктори-контролери Завідувачі переписних відділів та їх помічники Начальник відділу статистики в Дергачівському районі Харківської області
30.	Створення ПС для району пробного перепису	листопад-грудень	НДІ геодезії та картографії; департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою; ГМУС у м. Києві

№ п/п	Найменування робіт	Термін виконання	Виконавці
31.	Придбання програмно-технічних засобів для оброблення матеріалів пробного перепису (сканер, сервер, ЗПК та відповідне системне ПЗ)	грудень	департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою; ГМУС у м. Києві;
32.	Доставка заповненої переписної документації до Головного управління статистики у Харківській області	січень 2011 року	Відділ статистики в Дергачівському районі Харківської області